

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月5日
契約業者名	株式会社おかむら
契約業者の住所	愛知県名古屋市中川区宮脇町一丁目33番地
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	原契約のとおり
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	令和8年3月16日
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

案件名 : 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

受注者 : 株式会社おかむら

本工事は、令和7年10月10日付で株式会社おかむらと契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

重要な変更

先行工事の工程遅延に伴い、本工事の工期を延伸する。

当初: 令和7年10月10日～令和8年2月17日

変更: 令和7年10月10日～令和8年3月16日

(適用条文: 契約書第22条)