

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月22日
契約業者名	株式会社河村産業所
契約業者の住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地
工事の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸（改良）本体工事（その2）
工事場所	四日市港塩浜地区[四日市市大浜町地内及び地先]
工事種別	港湾土木工事
工事内容 （変更した内容について）	原契約のとおり
工期（自）	原契約のとおり
工期（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥177,650,000
変更金額	¥393,566
変更後の契約金額	¥178,043,566
変更理由	・公共工事設計労務単価が改定されたことによる請負代金額の変更