

(第2回) 契約変更の内容

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 契約年月日               | 令和8年7月27日                        |
| 契約業者名               | パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社           |
| 契約業者の住所             | 愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号              |
| 業務の名称               | 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸実施設計・施工検討業務 |
| 履行期間（自）             | 原契約のとおり                          |
| 履行期間（至）             | 原契約のとおり                          |
| 場 所                 | 四日市港湾事務所                         |
| 種 別                 | 建設コンサルタント等                       |
| 概 要<br>(変更した内容について) | 別紙のとおり                           |
| 変更前の契約金額            | ¥20,196,000                      |
| 変更金額                | ¥473,000                         |
| 変更後の契約金額            | ¥20,669,000                      |
| 変更理由                | 別紙のとおり                           |

| 業務名称    | 業務内容               |     |         |    |     | 概要                                                             |
|---------|--------------------|-----|---------|----|-----|----------------------------------------------------------------|
|         | 仕様                 | 単位  | 数量      |    |     |                                                                |
|         |                    |     | 当初      | 変更 | 増減  |                                                                |
| 設計計画    | 設計計画               | 式   | 原契約のとおり |    |     | 永続・変動状態<br>梁部 4 タイプ<br>(終局限界・使用限界)<br>胸壁部 2 タイプ<br>(終局限界・使用限界) |
| 現況の把握   | 現地調査               | 日   | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
| 実施設計    | 既設構造物への影響検討        | 項目  | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 部材応力の算定            | タイプ | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 配筋計算               | タイプ | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
| 取付部基本設計 | 図面作成               | 枚   | 7       | 8  | + 1 |                                                                |
|         | 数量計算               | ケース | 4       | 5  | + 1 |                                                                |
|         | 概算工事費の算出           | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 工程表の作成             | 項目  | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 資料収集整理             | 項目  | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 構造諸元の検討            | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 永続状態および変動状態の安定性の照査 | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 偶発状態の地震応答解析        | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 津波安定性の照査           | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 数量計算               | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
| 施工方策の検討 | 概算工事費の算出           | ケース | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 図面作成               | 枚   | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 施工方策の検討            | 項目  | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | コスト縮減の検討           | 項目  | 原契約のとおり |    |     |                                                                |
|         | 協議資料の作成            | 式   | 原契約のとおり |    |     |                                                                |

|             |                                |              |                               |                                  |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 照査<br>協議・報告 | 照査<br>協議・報告                    | 式<br>回       | 原契約のとおり<br>原契約のとおり            | 事前協議 1 回<br>中間報告 2 回<br>最終報告 1 回 |
| 成果物         | 業務完成図書作成<br>公開用成果品作成<br>施工実態調査 | 式<br>式<br>工種 | 原契約のとおり<br>原契約のとおり<br>原契約のとおり |                                  |

# 変 更 理 由 書

業 務 名：令和 7 年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸実施設計・施工検討業務

受 注 者：パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社

本業務は令和 7 年 7 月 1 5 日付けでパシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社と契約し、鋭意履行中であるが、以下により業務内容の変更を行うものである。

1. 関連業務での検討結果を踏まえ、図面作成、数量計算の数量増を行う。  
(適用条文：特記仕様書 8 (1) 及び 8 (2))