

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月26日																																																																																																																						
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社																																																																																																																						
契約業者の住所	愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号																																																																																																																						
業務の名称	令和6年度 四日市港海岸石原地区海岸保全施設実施設計・施工検討業務																																																																																																																						
履行期間（自）	原契約のとおり																																																																																																																						
履行期間（至）	原契約のとおり																																																																																																																						
場 所	四日市港湾事務所																																																																																																																						
種 別	建設コンサルタント等																																																																																																																						
概 要 (変更した内容について)	<table><tr><th rowspan="3">業務名称</th><th colspan="4">業務内容</th><th rowspan="3">摘要</th></tr><tr><th rowspan="2">仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th></tr><tr><th>当初</th><th>変更</th><th>増減</th></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td colspan="2">原契約のとおり</td><td rowspan="18">杭頂部2タイプ (終局限界・使用限界) 胸壁部1タイプ (終局限界)</td></tr><tr><td>現況の把握</td><td>現地調査</td><td>日</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td rowspan="5">実施設計</td><td>既設構造物への影響検討</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>配筋計算</td><td>タイプ</td><td>0</td><td>3</td><td>+3</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>枚</td><td>3</td><td>5</td><td>+2</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>ケース</td><td>1</td><td>3</td><td>+2</td></tr><tr><td>概算工事費の算出</td><td>ケース</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td rowspan="5">施工方策の検討</td><td>工程表の作成</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>施工方策の検討</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>コスト縮減の検討</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議資料の作成</td><td>式</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td rowspan="5">事前協議のための基礎検討</td><td>代表的な改良方法の抽出・整理</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>土質調査計画の検討</td><td>項目</td><td>0</td><td>1</td><td>+1</td></tr><tr><td>施工方策の検討</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>企業用地毎の改良対応方針（案）の整理</td><td>項目</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議用資料の作成</td><td>式</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>BIM/CIMモデルの作成・更新</td><td>モデルの作成</td><td>式</td><td>0</td><td>1</td><td>+1</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td rowspan="2">成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>公開用成果品作成</td><td>式</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr></table>							業務名称	業務内容				摘要	仕様	単位	数量		当初	変更	増減	設計計画	設計計画	式	原契約のとおり		杭頂部2タイプ (終局限界・使用限界) 胸壁部1タイプ (終局限界)	現況の把握	現地調査	日	原契約のとおり		実施設計	既設構造物への影響検討	項目	原契約のとおり		配筋計算	タイプ	0	3	+3	図面作成	枚	3	5	+2	数量計算	ケース	1	3	+2	概算工事費の算出	ケース	原契約のとおり		施工方策の検討	工程表の作成	項目	原契約のとおり		施工方策の検討	項目	原契約のとおり		コスト縮減の検討	項目	原契約のとおり		協議資料の作成	式	原契約のとおり		事前協議のための基礎検討	代表的な改良方法の抽出・整理	項目	原契約のとおり		土質調査計画の検討	項目	0	1	+1	施工方策の検討	項目	原契約のとおり		企業用地毎の改良対応方針（案）の整理	項目	原契約のとおり		協議用資料の作成	式	原契約のとおり		BIM/CIMモデルの作成・更新	モデルの作成	式	0	1	+1	照査	照査	式	原契約のとおり		協議・報告	協議・報告	回	原契約のとおり		成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり		公開用成果品作成	式	原契約のとおり	
業務名称	業務内容				摘要																																																																																																																		
	仕様	単位	数量																																																																																																																				
			当初	変更		増減																																																																																																																	
設計計画	設計計画	式	原契約のとおり		杭頂部2タイプ (終局限界・使用限界) 胸壁部1タイプ (終局限界)																																																																																																																		
現況の把握	現地調査	日	原契約のとおり																																																																																																																				
実施設計	既設構造物への影響検討	項目	原契約のとおり																																																																																																																				
	配筋計算	タイプ	0	3		+3																																																																																																																	
	図面作成	枚	3	5		+2																																																																																																																	
	数量計算	ケース	1	3		+2																																																																																																																	
	概算工事費の算出	ケース	原契約のとおり																																																																																																																				
施工方策の検討	工程表の作成	項目	原契約のとおり																																																																																																																				
	施工方策の検討	項目	原契約のとおり																																																																																																																				
	コスト縮減の検討	項目	原契約のとおり																																																																																																																				
	協議資料の作成	式	原契約のとおり																																																																																																																				
	事前協議のための基礎検討	代表的な改良方法の抽出・整理	項目	原契約のとおり																																																																																																																			
土質調査計画の検討		項目	0	1		+1																																																																																																																	
施工方策の検討		項目	原契約のとおり																																																																																																																				
企業用地毎の改良対応方針（案）の整理		項目	原契約のとおり																																																																																																																				
協議用資料の作成		式	原契約のとおり																																																																																																																				
BIM/CIMモデルの作成・更新	モデルの作成	式	0	1		+1																																																																																																																	
照査	照査	式	原契約のとおり																																																																																																																				
協議・報告	協議・報告	回	原契約のとおり																																																																																																																				
成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり																																																																																																																				
	公開用成果品作成	式	原契約のとおり																																																																																																																				
変更前の契約金額	¥13,101,000																																																																																																																						
変更金額	¥9,361,000																																																																																																																						
変更後の契約金額	¥22,462,000																																																																																																																						
変更理由	・別紙変更理由書のとおり																																																																																																																						

変 更 理 由 書

業 務 名：令和６年度 四日市港海岸石原地区海岸保全施設実施設計・施工検討業務

受 注 者：パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社

本業務は令和６年１０月２日付けでパシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社と契約し、鋭意履行中であるが、以下により業務内容の変更を行うものである。

1. 関連業務での検討結果を踏まえ、配筋計算の項目追加及び、図面作成、数量計算の数量増を行う。
(適用条文：特記仕様書 ８（２）、契約書第19条)
2. 本事業に係る関係者調整の結果、事前協議に必要な土質調査計画の検討の項目追加を行う。
(適用条文：特記仕様書 ８（２）)
3. 現地踏査に関する旅費の計上を行う。
(適用条文：特記仕様書 ８（５）)
4. BIM/CIM モデルの作成・更新を項目追加する。
(適用条文：特記仕様書 ９－１（１）、９－２（２）)