

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月22日に契約した令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第1回変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 4日

発注者	住所	三重県四日市市新正三丁目7番27号
	氏名	分任支出負担行為担当官 四日市港湾事務所長 山口 孝昭

受注者	住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地
	氏名	株式会社河村産業所 代表取締役 河村 昭利

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸		式	1.00					96,902,263	
構造物撤去工		式	1.00					2,282,290	
舗装版撤去		式	1.00					35,680	
舗装版撤去		式	1.00	25,993				25,993	
処分		式	1.00	9,687				9,687	
排水溝撤去		式	1.00					70,294	
排水溝撤去		式	1.00	56,533	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	56,533	
処分		式	1.00	13,761				13,761	
既設上部工撤去		式	1.00					1,523,043	
既設上部工撤去		式	1.00	1,224,887	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	1,224,887	
処分		式	1.00	298,156				298,156	
タイロッド撤去		式	1.00					34,548	
タイロッド撤去		式	1.00	34,548	切断延長	現地状況確認	出来形管理等	34,548	
土砂撤去		式	1.00					618,725	
土砂撤去		式	1.00	360,445	掘削土量	現地状況確認	出来形管理等	360,445	
土砂等運搬		式	1.00	193,322	盛土土量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	193,322	
整地		式	1.00	64,958				64,958	
本体工〔鋼管矢板式〕		式	1.00					94,619,973	
鋼管矢板工		式	1.00					94,619,973	
鋼管矢板工		式	1.00	75,065,060				75,065,060	
導材設置撤去		式	1.00	518,819				518,819	
鋼管矢板打設		式	1.00	19,036,094				19,036,094	
直接工事費		式	1.00					96,902,263	
共通仮設		式	1.00					14,482,717	
共通仮設費（積上）		式	1.00					4,795,290	
運搬費		式	1.00					4,640,892	
建設機械器具等運搬（1）		式	1.00	4,454,722	往路、復路	書類確認		4,454,722	
建設機械器具等運搬（2）		式	1.00	130,271	往路、復路	書類確認		130,271	
仮設材等運搬		式	1.00	55,899	往路、復路	書類確認	納入伝票 出来形管理等	55,899	
技術管理費		式	1.00					154,398	
諸経費動向調査		式	1.00	110,088	工事期末出来高に合算			110,088	
施工実態調査		式	1.00	44,310	工事期末出来高に合算			44,310	
共通仮設費（率）		式	1.00					8,847,176	
現場環境改善費		式	1.00					840,251	
現場管理費		式	1.00					27,901,939	
工事原価		式	1.00					139,286,919	
一般管理費等		式	1.00					22,602,060	
スクラップ		式	1.00					(31,191)	
工事価格		式	1.00					161,857,788	
消費税等相当額		式	1.00					16,185,778	
請負工事費		式	1.00					178,043,566	