
現場担当者より

平素は四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業に対して、ご理解・ご協力を賜り、心より

お礼申し上げます。

令和６年度に事業採択されました本事業は、石原・塩浜地区の海岸保全施設の耐震化及び

嵩上げを実施するもので、現在、塩浜街道に架かる大井の川橋右岸側（塩浜Ⅳ-1工区）から護

岸の改良工事に着手しています。

本年度は、護岸本体となる鋼管矢板78本のうち21本を打設する工事で、10月から作業

ヤードの整備や防護柵の設置などに着手し、11月末までに舗装版や一部護岸の撤去を行い

ました。12月は既設護岸上部工の撤去に先立ち、陸側に鋼矢板による仮設の防護ラインを整

備します。

今後も安全第一で整備してまいりますので、引き続き皆様のご支援・ご協力を賜りますよう

お願いいたします。

沿岸地域の皆様へ 四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の工事状況をお知らせします。

四日市港海岸 工事便り 【令和7年11月】

【令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸(改良)本体工事 工程表】

国土交通省 中部地方整備局

四日市港湾事務所 海岸課

TEL：059-359-0163

既設護岸状況（工事着手前）
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R7.9月撮影

～四日市の未来を支える災害に強い護岸へ～

油圧ブレーカーによる舗装版撤去舗装版撤去後

R7.11月撮影 R7.11月撮影

R7.11月撮影

四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の概要

塩浜地区Ⅳ工区護岸において、仮設工（仮護岸整備）、構造物撤去工、土工（掘削）、

本体工（鋼管矢板打設）を実施します。 【工期 ： 令和７年９月４日～令和８年３月２７日】

四日市港海岸において、海岸保全施設の耐震改良と嵩上げを実施することで、発生確率の高い津

波（L1津波）や高潮（伊勢湾台風クラス）から地域住民の生命・財産を防護するとともに、企業活動を
維持します。

【整備施設】護岸(改良)3,862m、胸壁(改良)884m

樋門(改良)5基、陸閘(改良)11基

【総事業費】250億円

【事業期間】令和6年度～令和17年度

事業目的

事業内容

構造物撤去工
（既設上部工撤去）

本体工（鋼管矢板製作）

施工イメージ

液状化等による沈下で
天端高さが不足

構造物撤去工（舗装版撤去） 仮設工（仮設鋼矢板打設）

土工（掘削）

本体工（鋼管矢板打設）

標準護岸断面図

：新設護岸
：既設護岸

防塵・防音シート設置

令和７年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸(改良)本体工事の概要

【工事進捗状況】

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）
本体工事 施工箇所
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