

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月13日																																																																																																																																													
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社																																																																																																																																													
契約業者の住所	愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号																																																																																																																																													
業務の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸実施設計・施工検討業務																																																																																																																																													
履行期間(自)	原契約のとおり																																																																																																																																													
履行期間(至)	令和8年7月31日																																																																																																																																													
場 所	四日市港湾事務所																																																																																																																																													
種 別	建設コンサルタント等																																																																																																																																													
概 要 (変更した内容について)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">業務名称</th> <th rowspan="3">仕様</th> <th rowspan="3">単位</th> <th colspan="3">業務内容</th> <th rowspan="3">摘要</th> </tr> <tr> <th colspan="3">数量</th> </tr> <tr> <th>当初</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計計画</td> <td>設計計画</td> <td>式</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現況の把握</td> <td>現地調査</td> <td>日</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">実施設計</td> <td rowspan="3">既設構造物への影響検討</td> <td>項目</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>+1</td> <td rowspan="6"> 永続・変動状態 梁部4タイプ (終局限界・使用限界) 陶壁部2タイプ (終局限界・使用限界) </td> </tr> <tr> <td>タイプ</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>+2</td> </tr> <tr> <td>タイプ</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>+6</td> </tr> <tr> <td>図面作成</td> <td>枚</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>+4</td> </tr> <tr> <td>数量計算</td> <td>ケース</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>+3</td> </tr> <tr> <td>概算工事費の算出</td> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">取付部基本設計</td> <td rowspan="10">資料収集整理 構造諸元の検討 永続状態および変動状態の 安定性の照査 偶発状態の地震応答解析 津波安定性の照査 数量計算 概算工事費の算出 図面作成</td> <td>項目</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>枚</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>枚</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工方策の検討</td> <td rowspan="3">施工方策の検討 コスト縮減の検討 協議資料の作成</td> <td>項目</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">照査 協議・報告</td> <td rowspan="2">照査 協議・報告</td> <td>式</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> <td rowspan="2"> 事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回 </td> </tr> <tr> <td>回</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果物</td> <td rowspan="3">業務完成図書作成 公開用成果品作成 施工実態調査</td> <td>式</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td colspan="3">原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	仕様	単位	業務内容			摘要	数量			当初	変更	増減	設計計画	設計計画	式	原契約のとおり				現況の把握	現地調査	日	原契約のとおり				実施設計	既設構造物への影響検討	項目	1	2	+1	永続・変動状態 梁部4タイプ (終局限界・使用限界) 陶壁部2タイプ (終局限界・使用限界)	タイプ	0	2	+2	タイプ	0	6	+6	図面作成	枚	3	7	+4	数量計算	ケース	1	4	+3	概算工事費の算出	ケース	原契約のとおり			取付部基本設計	資料収集整理 構造諸元の検討 永続状態および変動状態の 安定性の照査 偶発状態の地震応答解析 津波安定性の照査 数量計算 概算工事費の算出 図面作成	項目	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			ケース	原契約のとおり			枚	原契約のとおり			枚	原契約のとおり			施工方策の検討	施工方策の検討 コスト縮減の検討 協議資料の作成	項目	原契約のとおり			項目	原契約のとおり			式	原契約のとおり			照査 協議・報告	照査 協議・報告	式	原契約のとおり			事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回	回	原契約のとおり			成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成 施工実態調査	式	原契約のとおり			式	原契約のとおり			工種	原契約のとおり		
業務名称	仕様	単位	業務内容					摘要																																																																																																																																						
			数量																																																																																																																																											
			当初	変更	増減																																																																																																																																									
設計計画	設計計画	式	原契約のとおり																																																																																																																																											
現況の把握	現地調査	日	原契約のとおり																																																																																																																																											
実施設計	既設構造物への影響検討	項目	1	2	+1	永続・変動状態 梁部4タイプ (終局限界・使用限界) 陶壁部2タイプ (終局限界・使用限界)																																																																																																																																								
		タイプ	0	2	+2																																																																																																																																									
		タイプ	0	6	+6																																																																																																																																									
	図面作成	枚	3	7	+4																																																																																																																																									
	数量計算	ケース	1	4	+3																																																																																																																																									
	概算工事費の算出	ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
取付部基本設計	資料収集整理 構造諸元の検討 永続状態および変動状態の 安定性の照査 偶発状態の地震応答解析 津波安定性の照査 数量計算 概算工事費の算出 図面作成	項目	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		ケース	原契約のとおり																																																																																																																																											
		枚	原契約のとおり																																																																																																																																											
		枚	原契約のとおり																																																																																																																																											
施工方策の検討	施工方策の検討 コスト縮減の検討 協議資料の作成	項目	原契約のとおり																																																																																																																																											
		項目	原契約のとおり																																																																																																																																											
		式	原契約のとおり																																																																																																																																											
照査 協議・報告	照査 協議・報告	式	原契約のとおり			事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回																																																																																																																																								
		回	原契約のとおり																																																																																																																																											
成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成 施工実態調査	式	原契約のとおり																																																																																																																																											
		式	原契約のとおり																																																																																																																																											
		工種	原契約のとおり																																																																																																																																											
変更前の契約金額	¥15,224,000																																																																																																																																													
変更金額	¥4,972,000																																																																																																																																													
変更後の契約金額	¥20,196,000																																																																																																																																													
変更理由	・別紙変更理由書のとおり																																																																																																																																													

変更理由書

業務名：令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸実施設計・施工検討業務

受注者：パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社

本業務は令和7年7月15日付けでパシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社と契約し、鋭意履行中であるが、以下により業務内容の変更を行うものである。

1. 関連業務での検討結果を踏まえ、部材応力の算出、配筋計算の項目追加及び、既設構造物への影響検討、図面作成、数量計算の数量増を行う。
(適用条文：特記仕様書8(2))
2. 現地踏査に関する旅費の計上を行う。
(適用条文：特記仕様書8(3))
3. 受発注者双方の協議により、履行期間の延長変更を行う。
(適用条文：契約書第19条)