

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月22日
契約業者名	松岡建設株式会社
契約業者の住所	三重県三重郡川越町大字亀崎新田5 1 番地 1
工事の名称	令和8年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事
工事場所	外港地区東防波堤、四日市港霞ヶ浦南ふ頭地区、石原地区三田町地先
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	原契約のとおり
工期 (自)	原契約のとおり
工期 (至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥175,670,000
変更金額	¥7,853,294
変更後の契約金額	¥183,523,294
変更理由	・港湾請負工事積算基準が改定されたことによる請負代金額の変更