
【避難誘導計画】
（全地区共通）

・関係機関の情報共有化の強化
・災害対策協議会の設置
・関係機関の連絡体制の構築
・避難場所、避難ルートの確保
・避難マニュアルの策定

課題 取組状況

【避難誘導計画】
（霞ヶ浦地区）
霞ヶ浦地区災害対策協議会の設置（四日市港管理組
合、立地企業19社、地元自治体、国）
・規約の策定
・現状と課題の確認
・連絡体制の確認
・避難場所の選定
・連絡体制表の作成
・避難場所における協議会会員による避難訓練

取組スケジュール

今後の取組の方向性

四日市港 津波避難誘導計画策定に向けた取り組みについて 資料６-２
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【避難誘導計画】
（霞ヶ浦地区）
・避難人数に対する避難場所の検証、
備蓄品の確保

・避難ルートとして霞４号幹線の早期完成
の働きかけ

・避難マニュアル策定
・上記取組のフォローアップのため、霞ヶ浦
地区災害対策協議会を定期開催予定

（その他の地区）
・四日市地区において霞ヶ浦地区と同様の
取組を検討

・その他の地区についても、同様の取り組
みの必要性について、今後検討を行う

（国による取組）
・霞４号幹線の避難場所としての活用検討



【霞4号幹線の緊急時避難場所としての活用検討】
注）写真は名古屋高速の非常階段の設置事例
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四日市港 津波避難誘導計画策定に向けた取り組みについて
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【霞ヶ浦地区災害対策協議会による
避難訓練】
注）写真は避難場所の１つ「ポートビル」



課題 取組状況

取組スケジュール

今後の取組の方向性

伊勢湾口GPS波浪計の設置

【ＧＰＳ波浪計】
・ＧＰＳ波浪計の伊勢湾口への早
期設置

・伊勢湾口ＧＰＳ波浪計を活用した
情報提供

【ＧＰＳ波浪計】
・伊勢湾口ＧＰＳ波浪計設置位置の検討（関係者間で
調整中）

・伊勢湾口ＧＰＳ波浪計の概略設計

【ＧＰＳ波浪計】
・伊勢湾口ＧＰＳ波浪計の設置位置決定
・伊勢湾口ＧＰＳ波浪計の詳細設計及び整備
・伊勢湾口ＧＰＳ波浪計による情報提供最適
化の検討
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伊勢湾口ＧＰＳ波浪計の設置位置

ＧＰＳ波浪計の
伊勢湾口への
早期設置

伊勢湾口
ＧＰＳ波浪計を
活用した情報
提供

第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期
平成23年度 平成 24年度 平成 25年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

ＧＰＳ波浪計による情報提供の最適化の検討

ＧＰＳ波浪計設置位置の検討

地元及び漁業関係者調整

施設利用者調整

発注手続き

準備
ＧＰＳ波浪計の

設置
ＧＰＳ波浪計の詳細設計

ＧＰＳ波浪計の製作
運用開始



波浪データの閲覧(ナウファス)

沖合波浪情報観測センター
（港湾空港技術研究所）

GPS衛星

GPS
波浪計

３．観測データ処理の流れ（参考）伊勢湾口GPS波浪計の観測データ提供の流れ

波浪情報の収集・処理

リアルタイム･データ
（潮位、波高、波向）

地上基地局

観測局

監視局
注意報、警報発令

気象庁

データの
活用、補正

気
象
庁
デ
ー
タ

データ
管理
解析
研究

平成25年早期供用予定 平成25年度夏以降

地方公共団体
防災機関 等

(検討中)

一般住民港湾管理者等 一般住民
防災機関等

リアルタイム・
データの活用

詳細情報の
ウェブ・ページ
・潮位
・有義波高、
周期、波向

他

一般向け
ウェブ・ページ
・潮位
・有義波高
周期、波高
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